
Projekt:	A&A	„Flashback	25“	
Klient:	Fifaa,	Sportland,	Jalajälg	
	

	

Eesmärgid:	
	

- tähistada	väga	silmatorkavalt	ja	reljeefselt	Are	Altraja	ja	Anti	Kalle	ettevõtluse	

alustamise	25-ndat	juubelit,	esimeseks	oli	AS	Fifaa,	järgnesid	Jalajälg	ja	Sportland	

- luua	enneolematu	peokogemus,	üllatada,	panna	külalised	vaimustuma	selle	

programmist	ja	tehnilistest	lahendustest	

- väärtustada	Fifaa,	Sportlandi,	Jalajälje	Baltimaade	võtmekliente,	

koostööpartnereid,	endisi	ja	tänaseid	tippsportlasi		

- näidata	Fifaa,	Sportlandi	ja	Jalajälje	kujunemislugu,	kinnistada	jõuliselt	brändide	

teedrajavat,	julget	ja	suurelt	mõtlevat	kuvandit	

	

Elluviimise	kirjeldus:	

- tuli	luua	radikaalne	tehniline	lahendus	ja	programm	ning	massiivne	interjöör.	

Koostööpartnereid	oli	kokku	ligi	200,	erinevaid	lõikude	juhte	25,	töötajaid	ja	

esinejaid	kokku	projekti	juures	pisut	üle	500	inimese.	Suurimad	väljakutsed	olid	

info,	aja	ja	inimeste	juhtimine	ning	detailide	sünkroniseerimine	kõigi	osapoolte	

vahel.	

- Hankisime	4m	läbimõõduga	discokera	millega	saabusid	lavale	päevakangelased.	

- Eraldasime	külalised	registratuuritelgis	ning	suunasime	erinevaid	teid	pidi	halli.	

Esimese	tasandi	võtmeks	said	ajastutruud	elutoad	igast	Balti	riigist	ning	vanu	

dokumentaalkaadreid	vahendad	ekraanid/seinad.	

- igast	Balti	riigist	kaasasime	ühe	rahva	seas	liikuva	õhtujuhi.	Lisaks	oli	nn	

lavaõhtujuht	ning	näitlejad	kes	rahva	seas	erinevatel	aegadel	programmi	sekkusid	

ja	seda	toetasid	või	võimendasid	laval	toimuvat.		

- Dünaamilise	lahendusega	avasime	pärast	avashowd	baari.	Põrandale	toetub	

valgustuskonstruktsioon	tõusis	üles	ning	avas	enese	taga	hiigelekraani.	



Silmapilkselt	sõitis	ratastel	ekraani	ette	suur	baar,	mis	pidulistele	jooke	pakkuma	

asus.		

- Kogu	programmi	saatis	kaheksaks	erinevaks	pildigrupiks	jagatud	videolahendus,	

millest	igaüks	toetas	parajasti	saalis	või	laval	toimuvat.	

Tulemused:	

- Tehnilised	ja	kujunduslikud	lahendused	ning	nende	ajaline	ja	sisuline	kooskõla	

programmiga	pani	juba	sündmuse	ajal	külalisi	asja	kohta	küsima	ja	uurima.		

- Minuti	täpsusega	juhitud	kaheksa	tundi	sisaldas	ca	2500	paralleelselt	teostuvat	

toimingut	ja	detaili,	kogu	aja	kadu	selle	hulga	juures	oli	35	minutit.	

- Kontseptsioonist	ja	tehnilistest	lahendustest	olid	vaimustuses	kõik	üritusel	

esinenud	artistid	ning	sündmuse	tehnilised	partnerid	peavad	seda	viimaste	aastate	

üheks	suurimaks	väljakutseks.	

	

	

		
	


